Antonio José Camacho
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

# CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROCESO DE PLAN DE MANTENIMIENTO E INVENTARIO

V-1.0 - 2018
EM-F-19

| Etapa General | Actividad Especifica | Año 2022 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 |
| | | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM |
| **Establecer el plan de mantenimiento de los equipos de computo tanto administrativos como academicos.** | Analisis de los tiempos requeridos para el plan de mantenimiento tomando en disponibilidad de cada departamento de la universidad. | X | | | | | | | | | | | |
| | Elaboracion de esquema del plan de mantenimientos preventivos de los equipos. | X | | | | | | | | | | | |
| | Socializacion del plan de mantenimiento a los directamente implicados. | X | | | | | | | | | | | |
| **Planificar, programar y controlar la Gestion de Mantenimiento** | Puesta en marcha del plan de mantenimiento preventivo de los equipos de computo. | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | Levantamiento de informacion sobre partes y requerimientos de materiales para realizar la reparacion de los equipos que se encuentren averiados. | | | | | | | | | | | X | |
| | Actualizacion de registro de inventario de equipos y perifericos. | | | | | | | | | | | X | |
| **Elaboracion de informe de registro del plan de mantenimiento.** | Registro ofimatico sobre el plan de mantenimiento el cual indica las fechas de las acciones realizadas, problemas encontrados y correcciones dadas. | | | | | | | | | | | X | |
| **Seguimiento de los reportes de fallos presentados en los equipos de computo de la institucion.** | Registro digital sobre los reportes y/o fallos correctivos reportados por el personal administrativo de la institucion. | | | | | | | | | | | X | |
| | Evaluacion de las solicitudes de mejora de los equipos de computo, analisis sobre las inversiones que se requieren para dar solucion a las solicitudes. | | | | | | | | | | | X | |
| | Evaluacion del plan de mantenimiento realizado, reunion con el equipo de trabajo para buscar mejoras en los planes a futuro. | | | | | | | | | | | | X |
| **Control de inventario de prestamos de perifericos o equipos de computo** | levantamiento de la informacion sobre los prestamos de perifericos y equipos de computo realizados. | | | | | | | | | | | | X |
| | digitalizacion de la informacion recolectada. Cuadro de analisis sobre la cantidad de articulos que se encuentran en prestamo por parte de la institucion. | | | | | | | | | | | | X |
| **Evaluacion del plan de mantenimiento realizado.** | Reunion con el personal implicado en el plan de trabajo para proponer mejoras al plan realizado. | | | | | | | | | | | | X |